



Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

IL CONSIGLIO

Relazione dettagliata sul comportamento dell'Impresa

(art. 27, comma 4, D.P.R. n° 34/2000)

SEZ. A - Dati generali sull'appalto

A1 - Anagrafica stazione appaltante (1)

Denominazione:	
Natura giuridica	
Codice stazione appaltante:	

(1) Qualora non ancora trasmessa all'Osservatorio, allegare alla presente la scheda C1 di cui alla modulistica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999.

A2 - Oggetto dell'appalto:

--

A3 - Codice univoco di individuazione dell'intervento attribuito dall'Autorità:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

A4 - Dati economici

	Lire	Euro
Importo del contratto		
Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo		
Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo		
Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo		
Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo		

Totale		
---------------	--	--

Importo dei lavori risultante dallo stato finale		
--	--	--

A5 - Anagrafica aggiudicatario e/o affidatario (2)

Denominazione:	
Natura giuridica	
Codice fiscale:	

(2) Qualora non ancora trasmessa all'Osservatorio, allegare alla presente la scheda C2 di cui alla modulistica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999.

SEZ. B - Svolgimento dei lavori: elementi significativi attinenti la condotta dell'impresa.

B1 - Certificazione di qualità

1.1.	L'impresa è in possesso del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000?	Si	No
1.2.	L'impresa è in possesso di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale?		

B2 - Coordinamento imprese subappaltatrici

2.1.	Il coordinamento delle imprese subappaltatrici è stato positivo?	Si	No
2.2.	La presenza in cantiere della mano d'opera dell'impresa esecutrice e dei subappaltatori è ritenuta dalla stazione appaltante proporzionale alle quote subappaltate ?	Si	No

B3 - Inosservanza a leggi e regolamenti vigenti

3.1.	La stazione appaltante ha constatato e/o contestato all'impresa esecutrice l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamenti disciplinanti il settore?	Si	No
------	--	----	----

B4 - Inadeguatezza economico finanziaria

4.1.	Si sono verificati, durante l'esecuzione dei lavori, episodi o segnalazioni che hanno evidenziato il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento da parte dell'impresa esecutrice di somme da corrispondere, a qualsiasi titolo, a terzi ?	Si	No						
4.2.	Se sì, il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento di somme da corrispondere è addebitabile a:	rifiuto senza motivazione	difficoltà economica-finanziaria momentanea	difficoltà economica-finanziaria consistente	difficoltà economica-finanziaria strutturale				
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

B5 - Comportamento dell'impresa

5.1.	Sono da segnalare fatti che dimostrano negligenza da parte dell'impresa ovvero inadempienze contrattuali?	Si	No		
5.2. Se sì, specificare quali:	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.		
	Inosservanza a quanto disposto con ordini di servizio dalla direzione lavori e/o dal coordinatore unico per l'esecuzione dei lavori;	Sensibile rallentamento nell'esecuzione dei lavori e conseguente grave ritardo nell'ultimazione dell'opera;	Utilizzo di materiali e prodotti non pienamente rispondenti nelle dimensioni, nella consistenza o qualità a quanto previsto nel capitolato tecnico;		
	SI	NO	SI	NO	
	5.2.4.	5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	
	Esecuzione di lavorazioni in parziale o totale difformità rispetto a quanto previsto in contratto;	Carente organizzazione del cantiere in rapporto a quanto previsto nel contratto e nei documenti di cui agli artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, del D.lgs n° 494/96 e successive modificazioni?	Carente direzione e assistenza tecnica, anche sotto il profilo della presenza in cantiere?	Carente cooperazione verso la stazione appaltante, al fine di superare difficoltà di carattere tecnico – amministrativo verificatesi durante la realizzazione dell'opera ?	
SI	NO	SI	NO	SI	NO

B6 - Effetti sul piano contrattuale

6.1.	L'inosservanza a leggi e regolamenti vigenti: (B3), l'inadeguatezza economico finanziaria (B4) ed il comportamento dell'impresa (B5) hanno determinato:	6.1.1				6.1.2.				6.1..3.			
		Una rescissione contrattuale in danno;				Una valutazione discrezionale del direttore dei lavori ed una conseguente decurtazione in sede di contabilizzazione del prezzo previsto in contratto per la singola lavorazione o materiale;				L'applicazione della penale prevista dal capitolato speciale per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;			
		SI		NO		SI		NO		SI		NO	

dati relativi al direttore lavori	
Nome:	
Cognome	
Data:	
Firma	

visto il responsabile del procedimento	
Nome:	
Cognome	
Data:	
Firma	